

ПАСПОРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	«Один ребенок с высшим образованием»	Срок начала и окончания проекта	2017 г. (с даты утверждения проекта) – 31. 12. 2018 г.
Куратор проекта	Белекпен Елена Балыковна – заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	администрация Пий-Хемского кожууна		
Руководитель проекта	Самохвалов Сергей Алексеевич – начальник муниципального казенного учреждения «Управления образованием» администрации Пий-Хемского кожууна		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Муниципальное казенное учреждение «Управления образованием» администрации Пий-Хемского кожууна, центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна, Управление труда и социального развития Пий-Хемского кожууна, отдел по делам молодежи, культуры и спорта Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», экономический отдел администрации Пий-Хемского кожууна, финансовое управление администрации Пий-Хемского кожууна, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), 10 общеобразовательных организаций, 1 вечерняя школа, 11 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей.		
Разработчик паспорта проекта	Проектный офис МКУ «Управления образованием» администрации Пий-Хемского кожууна		

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Создание условий в Пий-Хемском кожууне для получения высшего образования не менее чем одним ребенком в каждой семье, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях и обеспечить к концу 2018 года поступление выпускников школ в ВУЗы до 50% и выпускников СПО до 27%.					
Показатели проекта, их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение* 2017 г.		Плановое значение	
					2018	
	Рост количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования (в %)	основной	Общее количество участников	Количество поступивших в %	Общее количество участников	Плановое значение %
			8	37% (3 чел.)	6	50% (3 чел.)
Подпоказатели	Тип подпоказателя	Базовое значение 2017		Плановое значение 2018		
Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ (%)	основной	207	74%	225	78%	

Подпоказатели проекта, их значения по годам	Увеличение доли, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из числа участников проекта	аналитический	6	0%	4	10%
	Доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	основной	28	100%	25	100%
	Доля выпускников 11 классов – участников проекта, демонстрирующих повышение качество обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов) по предметам для поступления в учебные заведения профессионального образования	основной	Русский язык – 63 Математика (Б) – 16 Физика – 36 История – 36 Обществознание – 48 Биология – 46 Химия – 47		Русский язык – 65 Математика (Б) – 17 Физика – 38 История – 38 Обществознание – 50 Биология – 48 Химия – 49	
	Доля неорганизованных детей дошкольного возраста (6-7 лет)- участников проекта, охваченных подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм (мини-школа, группы кратковременного пребывания) (%)	аналитический	24		30	
Результаты проекта	Повышение качества обученности учащихся 4 классов - участников проекта до 20%. Увеличение доли участников проекта, поступивших в КПКУ до 5%. Увеличение доли неорганизованных детей дошкольного возраста (6-7 лет), охваченных подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм; Увеличение количества выпускников школ, поступивших в ВУЗы страны до 50%. Увеличение доли выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ до 100%.					

	Увеличение доли выпускников 11 классов – участников проекта, демонстрирующих повышение качество обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов) по предметам для поступления в учебные заведения профессионального образования до 50%.
Описание модели функционирования результатов проекта	Увеличение количества семей, имеющих лиц с высшим образованием за счет ежегодного увеличения количества выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи до 25% . 265 семей (54%), не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях, к 2022 году получат специалиста с высшим образованием.

3. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок контроля
1	Проект паспорта разработан	Завершение этапа	01.12.17 г.
2	Созданы рабочие группы в муниципальных образованиях по реализации проекта	Контрольная точка	01.12.17 г.
3	Утверждён состав муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	Контрольная точка результата	01.12.17 г.
4	Утверждена база данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в муниципалитетах	Контрольная точка результата	01.12.17 г.
5	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Контрольная точка показателя	01.12.17 г.
6	Утверждена единая координатная база данных участников проекта	Контрольная точка результата	01.12.17 г.
7	Организован месячник профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	16.12. 17 г.
8	Проведен мониторинг профессионального самоопределения участников проекта (входной)	Контрольная точка результата	16.12. 17 г.

9	Подготовлен сводный план проекта	Завершение этапа	05.12.17 г.
10	Паспорт проекта и сводный план утверждён	Завершение этапа	05.12.17 г.
11	Утверждены критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта	Контрольная точка результата	05.12.17 г.
12	Утверждены методические рекомендации для муниципальных образований и городских округов по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием разработаны	Контрольная точка результата	10.12.17 г.
13	Проведен семинар для проектных кураторов, проектных рабочих групп, педагогов, учителей по реализации губернаторского проекта и педагогическому сопровождению участников проекта	Контрольная точка результата	10.12.17 г.
14	Сформированы социальные паспорта семьи и планы индивидуального сопровождения участников проекта	Контрольная точка результата	15.12.17 г.
15	Утверждён проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ	Контрольная точка результата	15.12.17 г.
16	Проведено мероприятие ко Дню Конституции РФ по формированию правовой культуры участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	20.12.17 г.
17	Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей	Контрольная точка показателя	20.12.17 г. 28.02.18 г. 28.03.18 г. 16.05.18 г.
18	Организованы мероприятия по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	Контрольная точка показателя	20.12.17 г.

19	Организованы мероприятия и проведен мониторинг мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	20.12.17 г. 15.04.18 г.
20	Проведен рейтинг эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	Контрольная точка результата	25.12.17 г.
21	Подведены итоги деятельности муниципалитетов по реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	Контрольная точка результата	25.12.17 г.
22	Проведен мониторинг профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	Контрольная точка результата	15.01.18 г.
23	Организованы культурно-массовые мероприятия для участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	15.01.18 г. 15.03.18 г. 15.06.18 г.
24	Проведены курсы повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта	Контрольная точка результата	25.01.18 г. 30.03.18 г.
25	Проведен мониторинг официальных сайтов администраций муниципальных образований и управлений образованием на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии	Контрольная точка результата	25.01.18 г.
26	Проведена предметная олимпиада для участников проекта	Контрольная точка результата	31.01.18 г.
27	Проведен мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Контрольная точка результата	15.02.18 г.

28	Проведен экскурсионный выезд участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва	Контрольная точка результата	15.03.18 г.
29	Проведен семинар для кураторов проекта по сопровождению проекта	Контрольная точка результата	15.03.18 г.
30	Привлечены участники проекта в профессиональные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	Контрольная точка результата	20.03.18 г.
31	Подведен промежуточный мониторинг подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	Контрольная точка показателя	20.03.18 г.
32	Подведены промежуточные результаты контроля качества образования участников проекта	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.
33	Подведены промежуточные результаты контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.
34	Организовано обучение родителей- участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.
35	Проведено исследование уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	Контрольная точка результата	01.04.18 г.
36	Организованы мероприятия по сдаче ГТО для участников проекта и их семей (фестиваль ГТО)	Контрольная точка результата	15.04.18 г.
37	Проведены мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	Контрольная точка показателя	30.04.18 г.
38	Проведен мониторинг индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	Контрольная точка показателя	16.05.18 г.
39	Проведены контрольные замеры в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Контрольная точка показателя	20.05.18 г.
40	Подведены итоги ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	Контрольная точка	10.07.18 г.

		показателя	
41	Организованы мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	Контрольная точка результата	14.07.18 г.
42	Организация работы Республиканской приемной комиссии по выделению целевых мест участникам проекта	Контрольная точка результата	10.08.18 г.
43	Организована работа по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ	Контрольная точка	30.08.18 г.
44	Организованы мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет) - участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях	Контрольная точка показателя	30.08.18 г.
45	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Контрольная точка показателя	20.10.18 г.
46	Подведены итоги реализации проекта за 2017-2018 учебный год.	Контрольная точка этапа	30.11.18 г.

5. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Недоразвитость нормативной базы и ее фрагментарность	Создание НПА по всем основным направлениям проекта. Формирование кратко-и среднесрочных межведомственных, внутриведомственных партнерских соглашений.
	Не конкурентоспособность участника проекта при поступлении в ВУЗ из-за низких результатов ЕГЭ	Трудоустройство выпускника - участника проекта, не поступившего в ВУЗ из-за низких результатов ЕГЭ в учреждения СПО. Психолого-педагогическое сопровождение участника проекта для поступления в ВУЗ по итогам обучения в учреждении СПО.
2.	Неуспеваемость выпускника образовательной организации, участника проекта по итогам сдачи ГИА в	Принятие мер по повышению качества образования в образовательных организациях: контроль качества

	форме ЕГЭ	обучения, стимулирование профессионального роста педагога, классного руководителя.
3.	Отсутствие мотивации продолжения обучения в ВУЗе	Сопровождение студента до окончания ВУЗа и для дальнейшего его трудоустройства.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.);</p> <p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151 – р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;</p> <p>Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. №28 «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года»;</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";</p> <p>Федеральная целевая программа развития образования (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, п.2.2. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов).</p>
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>проекты Министерства труда и социальной политики Республики Тыва;</p> <p>Министерства сельского хозяйства Республики Тыва, Министерства финансов Республики Тыва, Министерства по делам юстиции РТ.</p>
Формальные основания для инициации	<p>Перечень поручений в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых!» от 14 декабря 2016 года о продолжении реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2017-2020 годы.</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

1. Обоснование приоритетного проекта

Увеличение количества выпускников школ из семей, не имеющих в составе семьи лица с высшим образованием в 3-х поколениях приведет к уменьшению количества семей, находящихся на пороге бедности через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии республики с целью создания условий в получении высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье, который по получению высшего образования и соответственно работая по специальности, приведет свою семью и остальных членов семьи к более успешному состоянию, нежели ранее. Высшее образование, полученное детьми из категории семей группы «риска», позволит семьям преодолеть такие барьеры в своем развитии как отсутствие жизненной мотивации, низкий уровень культуры и воспитания родителей, отсутствие жизненных установок и ценностей. Приведет в целом в кожууне к предотвращению роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан, к росту показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Пий-Хемского кожууна.

2. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор
1.	Увеличение	%	Раз в год,	$K_1 * 100 / K_2$	$K_1 -$	Сбор	Анализ	Исполнитель

	количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования		показатель по итогам поступления в ВУЗы		Численность выпускников, поступивших в ВУЗы К ₂ – Численность всего выпускников, участников проекта	данных по трудоустройству		проекта
2.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	%	Раз в год, показатель по итогам поступления в ВУЗы	$K_1 * 100 / K_2$	К ₁ – Численность выпускников, поступивших в ВУЗы К ₂ – Численность всего выпускников, участников проекта	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	Исполнитель проекта

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№	Результат проекта	Требование к результату
1.	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	<p>Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе в период его поступления в вуз и обучения в вузе</p> <p>Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи.</p> <p>Государственная поддержка семей из данной категории.</p>
2.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	<p>Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики.</p> <p>Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).</p>

4. Обоснование достижения показателей проекта

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, не имеющих в составе семьи лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, поступивших в вузы с 2017 по 2020 год будет обеспечено за счет повышения качества образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающегося, оказания психолого-педагогической, социальной поддержки участникам проекта в период его обучения в школе и в вузе.

Проект будет реализовываться с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также необходимости повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет интеграции различных уровней основного и дополнительного образования.

Сопровождение и социальная поддержка студентов – участников проекта: оказание социальной поддержки; сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику проекта при поступлении в вузы в рамках республиканского целевого приема согласно установленной квоте с учетом кадровых потребностей кожууна, города.

5. Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Разработка проекта паспорта	55	01.10.17 г.	24.11.17 г.	Паспорт приоритетного проекта	Проектная команда УО
2	Создание рабочей группы в муниципальных образованиях по реализации проекта	10	15.11.17 г.	25.11.17 г.	Протоколы комиссий	Школьные и муниципальные комиссии
3	Утверждение состава муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	10	15.11.17 г.	25.11.17 г.	Приказ (распоряжение)	Администрации муниципальных образований, управления образования
4	Утверждение базы данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в муниципалитетах	60	25.09.17 г.	25.11.17 г.	База данных кожуунов	Управления образования
5	Проведение мониторинга поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	50	16.10.17 г.	27.11.17 г.	Сводная база данных УО в разрезе школ	Управление образованием
6	Утверждение единой базы данных участников проекта с администрацией Пий-Хемского	5	25.11.17 г.	30.11.17 г.	Сводная база данных кожууна в разрезе школ	Проектная команда

	кожууна					
7	Организация месячника профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей	30	01.11.17 г.	30.11.17 г.	Аналитический отчет	Управление образованием
8	Проведение мониторинга профессионального самоопределения участников проекта (входной)	30	01.11.17 г.	30.11.17 г.	Аналитический отчет	Управление образованием
9	Подготовка сводного плана проекта	15	24.11.17 г.	05.12.17 г.	Сводный план	Проектная команда
10	Утверждение паспорта проекта и сводного плана	10	24.11.17 г.	05.12.17 г.	Протоколы совещаний	Администрация Пий-Хемского кожууна
11	Утверждение критериев эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта	10	24.11.17 г.	05.12.17 г.	Приказ	Проектная команда
12	Формирование социальных паспортов семьи и планов индивидуального сопровождения участников проекта	40	05.11.17 г.	15.12.17 г.	Приказ Управления образованием	Проектная команда
13	Проведение мероприятия ко Дню Конституции РФ по формированию правовой	10	10.12.17 г.	20.12.17 г.	Аналитический отчет, фотоотчет	Управление образованием, образовательные

	культуры участников проекта и их семей					организации
14	Организация психолого-педагогического сопровождения участников проекта и их семей	6 мес.	28.11.17 г.	20.12.17 г. 28.02.18 г. 28.03.18г. 16.05.18 г.	План по сопровождению, аналитическая справка	Управление образованием, образовательные организации
15	Организация мероприятий по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	20	30.11.17 г.	20.12.17 г.	Распоряжение, план мероприятий, аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
16	Проведение мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников проекта и их семей	6 мес.	01.11.17 г.	20.12.17 г. 15.04.18 г.	Анализ состояния здоровья участников проекта	ЦКБ Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
17	Проведение рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей подведомственных учреждений кожууна в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	25	01.12.17 г.	25.12.17 г.	Анализ результатов замеров	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
18	Подведение итогов деятельности муниципалитетов по реализации	25	01.12.17 г.	25.12.17 г.	Аналитический отчет	Управление образованием,

	проекта по итогам 2016-2017 учебного года					образовательные организации
19	Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	46	01.12.17 г.	15.01.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
20	Организация культурно-массовых мероприятий для участников проекта и их семей	7 мес.	05.12.17 г.	15.01.18 г. 15.03.18 г. 15.06.18 г.	Отчет о проведенных мероприятиях	Администрация Пий-Хемского кожууна Отдел культуры и спорта Управление образованием, образовательные организации
21	Проведение курсов повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта	15	10.01.18 г.	25.01.18 г. 30.03.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
22	Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии	15	10.01.18 г.	25.01.18 г.	Официальные сайты образовательных организаций	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
23	Проведение предметной олимпиады для участников	21	10.01.18 г.	31.01.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием,

	проекта					образовательные организации
24	Проведение мониторинга успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	30	15.01.17 г.	15.02.18 г.	Аналитический отчет, база данных по мониторингу	Проектная команда, Управление образованием, образовательные организации
25	Проведение экскурсионных выездов участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва	30	15.02.18 г.	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Отдел культуры и спорта Управление образованием, образовательные организации
26	Проведение семинара для кураторов проекта по сопровождению проекта	30	15.02.18 г.	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
27	Привлечение участников проекта в профессиональные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	30	20.02.18 г.	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
28	Подведение промежуточных результатов подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в	30	20.02.18 г.	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные

	Кызылское Президентское кадетское училище					организации
29	Подведение промежуточных результатов контроля качества образования участников проекта	30	01.03.18 г.	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
30	Подведение промежуточных результатов контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	30	01.03.18 г.	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
31	Организация обучения родителей - участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	30	28.11.17 г.	30.03.18 г.	Приказ, аналитическая справка	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
32	Проведение исследования уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	60	01.02.18 г.	01.04.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
33	Организация мероприятий по сдаче ГТО для участников проекта, фестиваль ГТО	45	15.02.18 г.	15.04.18 г.	Аналитический отчет о проведении мероприятия, фотоотчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
34	Проведение мероприятий по	5 мес.	01.12.17 г.	30.04.18 г.	Приказ, план	Администрация Пий-

	охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)				мероприятий, аналитический отчет	Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
35	Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	6 мес.	01.12.17 г.	16.05.18 г.	Карточка индивидуального сопровождения на каждого участника 11 классов, ежемесячный отчет по сопровождению	Проектная команда, образовательные организации
36	Проведение контрольных замеров в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	50	01.04.18 г.	20.05.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
37	Подведение итогов ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	47	25.05.18 г.	10.07.18 г.	Аналитический отчет	Управление образованием, образовательные организации
38	Организация мероприятий по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	44	01.06.18 г.	14.07.18 г.	Протокол заседания	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
39	Организация работ по	60	01.06.18 г.	30.08.18 г.	Аналитический	Администрация Пий-

	направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ				отчет	Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
40	Организация мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет)- участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях	30	01.08.18 г.	30.08.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
41	Проведение мониторинга поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	80	01.08.18 г.	20.10.18 г.	Аналитический отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации
42	Подведение итогов реализации проекта за 2017-2018 учебный год.	30	01.11.18 г.	30.11.18 г.	Итоговый годовой отчет	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием

6. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Исполнитель	Уровень контроля
1	Проект паспорта разработан	Завершение этапа	24.11.17 г.	Проектная команда	Руководитель проекта
2	Созданы рабочие группы в Пий-Хемском кожууне по реализации	Контрольная точка	25.11.17 г.	Школьные и кожуунные комиссии	Проектная команда

	проекта				
3	Утверждён состав школьных и кожуунной комиссий по отбору и выявлению участников проекта	Контрольная точка результата	25.11.17 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием	Проектная команда
4	Утверждена база данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в Пий-Хемском кожууне	Контрольная точка результата	25.11.17 г.	Управление образования	Проектная команда
5	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Контрольная точка показателя	27.11.17 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием, образовательные организации	Проектная команда
6	Утверждена единая база данных Пий-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	30.11.17 г.	Проектная команда	Руководитель проекта
7	Организован месячник профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	30.11.17 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
8	Проведен мониторинг профессионального самоопределения участников проекта (входной)	Контрольная точка результата	30.11.17 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
9	Подготовлен сводный план проекта	Завершение этапа	05.12.17 г.	Проектная команда	Руководитель проекта
10	Паспорт проекта и сводный план утверждён	Завершение этапа	05.12.17 г.	Проектная команда	Администрация Пий-Хемского кожууна

11	Утверждены критерии эффективности деятельности образовательных организаций кожууна в реализации проекта	Контрольная точка результата	05.12.17 г.	Проектная команда	Руководитель проекта
12	Сформированы социальные паспорта семьи и планы индивидуального сопровождения участников проекта	Контрольная точка результата	15.12.17 г.	Проектная команда	Руководитель проекта
13	Проведено мероприятие ко Дню Конституции РФ по формированию правовой культуры участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	20.12.17 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
14	Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей	Контрольная точка показателя	20.12.17 г. 28.02.18 г. 28.03.18г. 16.05.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
15	Организованы мероприятия по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	Контрольная точка показателя	20.12.17 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
16	Организованы мероприятия и проведен мониторинг мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных	Контрольная точка результата	20.12.17 г. 15.04.18 г.	ЦКБ Пий-Хемского кожууна Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта

	мероприятий для участников проекта и их семей				
17	Проведен рейтинг эффективности деятельности образовательных организаций кожууна в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	Контрольная точка результата	25.12.17 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием	Руководитель проекта
18	Подведены итоги деятельности образовательных организаций по реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	Контрольная точка результата	25.12.17 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление образованием	Руководитель проекта
19	Проведен мониторинг профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов (по выбору будущей профессии)	Контрольная точка результата	15.01.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
20	Организованы культурно-массовые мероприятия для участников проекта и их семей	Контрольная точка результата	15.01.18 г. 15.03.18 г. 15.06.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Отдел культуры и спорта Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
21	Проведены курсы повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта	Контрольная точка результата	25.01.18 г. 30.03.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
22	Проведен мониторинг официальных сайтов образовательных организаций на	Контрольная точка результата	25.01.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна Управление	Руководитель проекта

	предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии			образованием, образовательные организации	
23	Проведена предметная олимпиада для участников проекта	Контрольная точка результата	31.01.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
24	Проведен мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Контрольная точка результата	15.02.18 г.	Проектная команда, Управление образованием	Руководитель проекта
25	Проведен экскурсионный выезд участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва	Контрольная точка результата	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Руководитель проекта
26	Проведен семинар для кураторов проекта по сопровождению проекта	Контрольная точка результата	15.03.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием	Руководитель проекта
27	Подведен промежуточный мониторинг подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	Контрольная точка показателя	20.03.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта

28	Подведены промежуточные результаты контроля качества образования участников проекта	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием, образовательные организации	Проектная команда
29	Подведены промежуточные результаты контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием, образовательные организации	Проектная команда
30	Организовано обучение родителей - участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	Контрольная точка показателя	30.03.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
31	Проведено исследование уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	Контрольная точка результата	01.04.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
32	Организованы мероприятия по сдаче ГТО для участников проекта и их семей (фестиваль ГТО)	Контрольная точка результата	15.04.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Проектная команда
33	Проведены мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования	Контрольная точка показателя	30.04.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта

	разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)				
34	Проведен мониторинг индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	Контрольная точка показателя	16.05.18 г.	Проектная команда, Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
35	Проведены контрольные замеры в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Контрольная точка показателя	20.05.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
36	Подведены итоги ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	Контрольная точка показателя	10.07.18 г.	Проектная команда, Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
37	Организована работа по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ	Контрольная точка	30.08.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна, Управление образованием, образовательные организации Центр социальной помощи семье и детям	Руководитель проекта
38	Организованы мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет) - участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях	Контрольная точка показателя	30.08.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта
39	Проведен мониторинг поступления участников проекта	Контрольная точка показателя	20.10.18 г.	Администрация Пий-Хемского кожууна,	Проектная команда

	в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования			Управление образованием, образовательные организации	
40	Подведены итоги реализации проекта за 2017-2018 учебный год.	Контрольная точка этапа	30.11.18 г.	Управление образованием, образовательные организации	Руководитель проекта

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Правительство Республики Тыва	Кара-оол Ш.В. — Глава Республики Тыва	
2.	Министерство образования и науки РТ	Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва	Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через обеспечение семей республики, не имеющих в составе -лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим образованием. Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение уровня
3.	Муниципальный орган Управления образованием	Самохвалов С.А. – начальник Управления образованием	
4.	МБОУ СОШ №1 г. Турана, МБОУ СОШ №2 г. Турана, МБОУ Сесерлигская СОШ, МБОУ Сушинская СОШ, МБОУ Уюкская СОШ, МБОУ Хадынская СОШ, МБОУ Аржаанская СОШ, МБОУ Тарлагская СОШ, МБОУ Шивилигская СОШ, МБОУ Хутинская СОШ, МБОУ ОШ г. Турана	Агалина Л.А., Ховенмей Л.М., Маады У.О., Кара-Монгуш В.В., Данчыт А.Ч., Кужугет Н.И., Монгуш А.К., Байкара Ч.Н., Ховалыг У.О., Кушкаш Г.И., Попова Г.П.	
5.	Обучающиеся, дошкольники		

	(участники проекта)		безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки.
6.	Родители, законные представители		

8. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Низкие результаты экзаменов в форме ЕГЭ	Низкий процент поступления выпускников в ВУЗы	Трудоустройство выпускника - участника проекта, не поступившего в вуз из-за низких результатов ЕГЭ. Психолого-педагогическое сопровождение участника проекта для повторного поступления в вуз в следующем году.	высокая	высокий
2.	Неуспеваемость выпускника, участника проекта	Низкие проходные баллы по ЕГЭ снижают возможность поступления в ВУЗы	Принятие мер по повышению качества образования в образовательных организациях. Повышение квалификации учителей-предметников, социальных педагогов школ. Стимулирование профессионального роста педагога, классного руководителя.	высокая	высокий
3.	Отчисление студентов из числа участников проекта из вузов, поступивших в вузы в рамках реализации	Снижение количества трудоустроенных студентов	Разработка методических рекомендаций для ответственных кураторов проекта по социально-педагогическому сопровождению студентов-первокурсников в период их адаптации в вузе.	средняя	средний

проекта.				
----------	--	--	--	--

9. Реестр возможностей проекта

№	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, окончивших учреждение с положительными оценками, что даст возможность им поступить в ВУЗы	Увеличение % поступления выпускников ОО	Пропагандистская работа по их поступлению в ВУЗы	высокая	высокая
2.	Активные меры социальной поддержки участников проекта с 1 по 11 классы, обучающихся на «отлично» и «хорошо»	Увеличение % участников проекта, имеющих высокий уровень образования	Повышение качества образования; Повышение квалификации педагогов; Материальное стимулирование педагогов, классных руководителей, работающих с детьми проекта	высокая	высокая