

ПРОТОКОЛ

стартового совещания по запуску реализации регионального приоритетного проекта «Успешный ученик»

от 27 октября 2017 года

№1

Председательствовала: Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Присутствовали: Санчаа Т. О., министр образования и науки Республики Тыва; Хардикова Е.В., заместитель министра образования и науки Республики Тыва; Монгуш Ч.В., ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»; Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»; Маскыр М.К., заместитель начальника Управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; начальники муниципальных управлений образованием; муниципальные проектные упавляющие.

1. О ключевых процессах реализации регионального проекта «Успешный ученик» в 2017-2018 г.г.

(Натсак О.Д., Санчаа Т.О., Хардикова Е.В., Маскыр М.К., Монгуш Ч.В.)

1. Проектным офисам муниципальных образований Республики Тыва:

1.1. сформировать муниципальные проектные группы.

1.2. утвердить приказом состав муниципальных проектных групп, разместить их в системе «Битрикс 24» и направить их сканированные копии в Центр управления проектами и программами Тувинского института развития образования и повышения квалификации.

(срок: 3 ноября)

1.3. установить систему автоматизации процессов реализации проекта «Успешный ученик» «Битрикс 24» в муниципальных проектных офисах и обеспечить работу в системе участников проекта.

(срок: 1 ноября)

1.4. обеспечить участие технических специалистов муниципальных органов управления образованием в обучении работе в системе «Битрикс 24».

(срок: 01 ноября)

1.5. разработать муниципальные и школьные паспорта проектов «Успешный ученик» с уточненными показателями муниципального, школьного уровней. Разместить их в системе «Битрикс 24» и направить их сканированные копии в Центр управления проектами и программами Тувинского института развития образования и повышения квалификации.

(срок: 13 ноября)

1.6. направить сканированные копии приказов о назначении руководителей муниципальных учебно-методических объединений по предметам в Центр

управления проектами и программами Тувинского института развития образования и повышения квалификации и разместить их в системе «Биртикс 24».
(срок: 03 ноября)

1.7. организовать проведение муниципальных диагностических замеров образовательных достижений учащихся 4-х классов. Направить их результаты в Центр управления проектами и программами Тувинского института развития образования и повышения квалификации и разместить их в системе «Биртикс 24».
(срок: 15 ноября)

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации (Монгуш Ч.В.) разработать программу встречи с участниками регионального приоритетного проекта «Успешный ученик» и организовать ее проведение (срок: 1 ноября).

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



Натсак О.Д