



«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель регионального проекта
 /Е.В. Хардикова/

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор по ПИПТИРОиПК
 /У.Д.Куулар/

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник МКУ УО
 /С.А.Самохвалов/

«УТВЕРЖДЕНО»

И.о. председателя адм.Пий-Хемского кожууна
 /А.А.Монгуш/

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Успешный ученик» Управления образованием Пий - Хемского кожууна

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	«Образование»		
Краткое наименование проекта	«Успешный ученик»	Срок начала и окончания проекта	27.10.2017 – 01.10.2018
Куратор	Хардикова Елена Викторовна, заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Старшее должностное лицо	Белекпен Елена Балыковна, заместитель председателя Администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике		
Функциональный заказчик	Министерство образования и науки Республики Тыва		
Руководитель проекта	Самохвалов Сергей Алексеевич, начальник Управления образованием Пий - Хемского кожууна		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнители: Управление образованием Пий-Хемского кожууна, муниципальные бюджетные образовательные учреждения кожууна. Соисполнители: кожунная школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, отдел опеки и попечительства Пий-Хемского кожууна, центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна.		
Разработчики проекта	Кыргыс Чайна Викторовна, муниципальный проектный управляющий Управление образованием Пий-Хемского кожууна, Гончарова Анна Александровна ведущий специалист Управление образованием Пий-Хемского кожууна, Анай-оол Долаана Ивановна, начальник методического кабинета Управление образованием Пий-Хемского кожууна.		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель и задачи проекта	<p>Повышение качества образования через создание единого образовательного пространства в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сформировать организационные структуры, осуществляющие функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школы в условиях реализации ФГОС через муниципальные учебно-методические объединения. 2. Сформировать единое образовательное пространство всех уровней образования в кожууне через внедрение единых образовательных кейсов и дистанционных образовательных технологий для реализации комплекса мер по поддержке обучения на русском языке обучающихся начального, основного, среднего общего образования; 3. Реализовать меры по улучшению материально-технической базы образовательных организаций. 4. Включиться в систему электронного Управление системой образования муниципалитета через внедрение автоматизированной информационной системы проектного Управление Битрикс 24 в образовательных организациях кожууна. 			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год
	Начальное общее образование (4 класс)			
	Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ	Основной показатель (91%)	Русский язык – 46% Математика – 48% Окружающий мир –48%	50% 53% 50%

	Доля учащихся, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот	Показатель второго уровня (0%)	29%	0,001%
Основное общее образование (9 класс)				
	Доля выпускников, получивших аттестат основного общего образования	Основной показатель (90%)	93%	93%
	Доля выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	Основной показатель (90%)	Русский язык – 96% Математика – 96% Литература – 98% Физика – 98% Информатика – 98% История – 87% Обществознание – 96% Биология – 95% Химия – 98% География – 93% Иностранный язык – 98%	95% 98% 99% 100% 100% 90% 98% 97% 99% 95% 99%

Среднее общее образование (11 класс)			
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая)	Основной показатель	96%	100% 100%
Доля выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО	Основной показатель (30%)	Русский язык - 49% Математика (ПР) – 4% Физика - 4% Информатика – 29% Обществознание - 9% История – 8% Биология – 6% Химия – 11%	54% 9% 9% 34% 14% 13% 11% 16%
Доля выпускников - участников губернаторского проекта ОРВО, поступивших в	Показатель второго уровня (35%)	37%	40%

	ВУЗ			
	Управление качеством образования			
	Доля образовательных организаций, работающих в системе электронного документооборота	Основной показатель (100%)	1%	100%
	Доля муниципальных органов Управление образованием, центральных районных школ, включенных в систему информационного Управление проектной деятельностью «Битрикс 24»	Основной показатель (100%)	2%	100%
	Доля руководителей образовательных организаций,	Показатель второго уровня 100(%)	5%	100%

	использующих единый кейс руководителя ОО			
Результаты проекта	<p>Реализация проекта предполагает создание комплекса нормативных, организационных, финансовых, технологических, методических, кадровых условий, обеспечивающих повышение качества предоставления образовательных услуг в школах кожууна:</p> <p>Внедрение электронного Управление системой образования кожууна через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровне образовательных организаций;</p> <p>Создание и функционирование кожуунных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание муниципальных учебно-методических объединений;</p> <p>Реализация новых для муниципалитета организационно-технологических моделей обучения в условиях малокомплектных школ;</p> <p>Развитие единой образовательной среды кожууна через внедрение единых образовательных кейсов по предметам, соответствующих базовому содержанию обязательной части основных общеобразовательных программ, внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательную практику образовательных организаций;</p> <p>Реализация мероприятий по поддержке обучения русскому языку (как родному и неродному) и на русском языке обучающихся начального, основного, среднего общего образования;</p> <p>Обеспечение роста кадрового потенциала системы образования через систему повышения квалификации.</p> <p>Показатели результативности проекта:</p> <p>Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по Русскому языку на 5%, по Математике 1% и по Окружающему миру на 6%;</p> <p>Увеличение доли учащихся, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот на 0,001%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, получивших аттестат основного общего образования на 2%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ на 1-3%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая) на 2%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ</p>			

	<p>(набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО на 5%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, поступивших в ВУЗ из семей, не имеющих детей с высшим образованием на 3%;</p> <p>Увеличение доли образовательных организаций, работающих в системе электронного документооборота на 99%;</p> <p>Увеличение доли руководителей образовательных организаций, использующих единый кейс руководителя ОО на 95%.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Муниципальный проект «Успешный ученик» направлен на создание условий для получения положительной динамики в школах, в том числе, работающих в неблагоприятных условиях при переходе в эффективный режим работы; разработку механизмов взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней по повышению качества образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; формирование организационных структур, осуществляющих функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школы; реализацию мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях на муниципальном уровне.</p> <p>Этот системный проект позволит создать условия для развития механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, СПО, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций при реализации дополнительных образовательных программ;</p> <p>формирование механизмов и создание условий для обеспечения детям, в том числе из труднодоступных территорий, доступа к образовательным программам в сетевой форме и к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам;</p> <p>создание в муниципальной системе образования механизмов непрерывного развития профессионального мастерства и компетенций педагогов и других участников системы, в том числе родителей;</p> <p>применение современных организационных и финансово-экономических механизмов Управление и развития муниципальной системы образования;</p> <p>расширение спектра реализации образовательных программ в сетевой форме различных направленностей и уровней на основе современных педагогических и информационных технологий;</p> <p>распространение инновационных образовательных технологий и методик.</p> <p>Реализация проекта позволит продолжить формирование системы электронного Управление системой образования и единой образовательной среды кожууна: внедрение дистанционных образовательных технологий.</p>

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№	Наименование мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результат	Функциональный заказчик	Исполнитель мероприятия
Оценка эффективности Управление образовательной организацией						
1.	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	Разработка НПА	01.11.2017г-01.10.2018г	Банк НПА	МО и Н РТ	Муниципальные органы исполнительной власти, Управление образованием кожууна
2	Проведение оценки эффективности деятельности кожуунных методических объединений	Мониторинг	01.11.2017-25.11.2017	Анализ деятельности КМО	Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО
3	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	Разработка НПА	27.10.2017 13.11.2017	Муниципальный проект	МОиН РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием
4	Реализация мероприятий, по созданию кожуунного методического объединения руководителей ОО, муниципальных учебно-методических объединений (по русскому языку и литературе, математике, истории, обществознанию, физике, информатике, химии, биологии,	Разработка НПА	01.11.2017 г.-25.11.2017 г.	Положение о КМО, план работы КМО	МОиН РТ	Управление образованием, КМО

	родному языку и литературе, иностранному языку, географии, начальных классов)					
5	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	Анализ	01.11.2017-01.12.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием
6	Анализ кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	Мониторинг укомплектованности, соответствие образовательному цензу	01.11.2017-15.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием
7	Анализ организации внутришкольного контроля	Мониторинг проведения внутришкольного контроля	01.11.2017-15.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО
8	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения	Сбор данных	01.11.2017-01.12.2017	Программа перехода в эффективный режим	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО
9	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектной школы	Сбор данных	01.11.2017-01.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектной школы	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО
10	Организация межшкольного	Анализ	01.11.2017-	Схемы межшкольного	Минобрнауки РТ	Управление

	партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения	ранжирования школ с разным уровнем качества результатов обучения	10.11.2017	партнерства и сетевого взаимодействия	Муниципальные органы исполнительной власти	образованием, КМО
11	Участие в реализации мероприятий по переходу на электронное управление системой образования через внедрение системы электронного документооборота в управлении образования и образовательных организациях основного и среднего общего образования	План мероприятий	01.12.2017-26.01.2018	Действующая система электронного документооборота	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО
12	Участвовать в мероприятиях по внедрению в систему Управление и функционирования муниципальных органов Управление образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи	План мероприятий	20.11.2017-03.12.2017	Действующая видеоконференцсвязь в системе Управление и функционирования органов Управление образованием	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО
13	Участие в мероприятиях по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий	План мероприятий	01.12.2017-30.01.2018	Реализация дистанционных образовательных курсов в образовательных организациях	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО Образовательные организации
14	Проведение совещаний исполнителей и соисполнителей проекта	Анализ промежуточных итогов проекта	Ежемесячно	Исполнение решений совещаний. Отчеты муниципального и школьного уровня	Правительство РТ Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации

Кадровые условия реализации образовательных программ						
1	Участие в диагностике управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	Мониторинг управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
2	Участие в повышении уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	Повышение квалификации	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
3	Участие в диагностике профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	Мониторинг профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
4	Участие в повышении уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных	Повышение квалификации учителей русского	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные

	организаций	языка и литературы				организации
5	Участие в диагностике профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций	Мониторинг профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
6	Участие в повышении уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	Повышение квалификации	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
7	Создание муниципального банка элективных профильных курсов	Мониторинг	15.12.2017-25.12..2017	Реестр элективных профильных курсов	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации
8	Подготовка к экспертизе программ элективных профильных курсов	Экспертиза	21.12.2017-21.01.2018	Экспертное заключение	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации
9	Разработка и реализация муниципального графика	Мониторинг	13.11.2017-30.04.2018	График посещений	Минобрнауки РТ Муниципальные	Управление образованием,

	посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций				органы исполнительной власти	КМО, образовательные организации
10	Разработка и реализация внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	Мониторинг	13.11.2017-30.04.2018	График посещений, Аналитические справки	Муниципальные органы Управление образованием	Образовательные организации КМО
11	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на муниципальном уровне	Профессиональное взаимодействие	01.11.2017-30.09.2018	План мероприятий	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО, образовательные организации
12	Проведение и участие в выездных мероприятиях в образовательных организациях кожууна (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	Профессиональное взаимодействие	Ежемесячно	План мероприятий	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Управление образованием, КМО, образовательные организации
Работа с обучающимися и родителями						
1	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и муниципального мониторинга за последние три года	Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4, 9, 11 классов	06.11.2017-20.11.2017	Анализ с целью определения зоны затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета. Разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Управление образованием, КМО, образовательные организации
2	Организация и проведение оценочных процедур	Мониторинг образовательных достижений	01.11.2017-25.05.2018	График проведения оценочных процедур, аналитические справки, корректировка	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные

		обучающихся 4, 9, 11 классов		индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года		организации
3	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	Психолого- педагогическо е сопровождени е	06.11.2017- 18.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка Отчеты по проведенным мероприятиям	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	Педконсилиумы УО
4	Определение профессиональных склонностей обучающихся	Психолого- педагогическо е сопровождени е	06.11.2017- 15.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	ОО, УО, РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО КМО
5	Принятие нормативных документов по сопровождению участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) для поступления в ВУЗы	Адресная помощь	01.12.2017- 25.12.2017	Региональный нормативный акт	Правительство РТ	Минобрнауки РТ ТИГПИ, Управление образование, ОО
6	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	Адресная помощь	Ежеквартальн о	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	УО, РЦПМСС «Сайзырал» (по согласованию) ЦДК, ОО
7	Участие в олимпиадном движении для учащихся школ с низкими результатами обучения	Олимпиада	06.11.2017- 30.04.2018	График проведения участия в предметных олимпиадах Аналитическая справка по результатам олимпиады	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	УО, ОО, РЦДОД РУМО КМО

8	Разработка межведомственного муниципального плана подготовки детей после 4 класса для поступления в КПКУ	Адресная помощь	01.11.2017-01.12.2017	Межведомственный план мероприятий	Правительство РТ	УО, ЦКБ, ОО, отдел опеки и попечительства Пий-Хемского кожууна, КДН
9	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Программно-методическое обеспечение ГИА	11.11.2017-15.05.2018	Индивидуальные программы подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Муниципальные органы Управление образованием	ОО КМО
10	Участие в дистанционных уроках для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ	Методическое обеспечение ГИА	20.11.2017-18.05.2018	Серия дистанционных уроков	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	УО, КМО ОО
11	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	Образовательные лагерные смены	Январь 2018 Март 2018 Май 2018	График проведения	Минобрнауки РТ	Муниципальные органы Управление образованием КМО Образовательные организации
12	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ!» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору	Тематический контроль	30.10.2017-30.04.2018	График контроля	Муниципальные органы Управление образованием	Образовательные организации
13	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	Образовательные акции	30.10.2017-30.04.2018	График акций	Минобрнауки РТ Муниципальные органы Управление образованием	УО, ОО
14	Организация работы с	Методическое	20.11.2017-	График контроля	Минобрнауки РТ	УО,

	федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	обеспечение ГИА	18.05.2018		Муниципальные органы Управление образованием	Образовательные организации
Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта						
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	Информационное сопровождение	01.11.2017-30.09.2018	Информационные страницы на сайтах заинтересованных сторон	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации
2	Выступление на радио, ТВ (в местных СМИ)	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации
3	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью	Минобрнауки РТ	Управление образованием, КМО, образовательные организации

4.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Сроки
	Оценка эффективности Управления образовательной организацией		
1	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта.	контрольная точка	01.10.2018
2	Проведение оценки эффективности деятельности козжуунных методических объединений	контрольная точка	25.11.2017
3	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	контрольная точка	13.11.2017
4	Реализация мероприятий, по созданию муниципальных учебно-методических объединений	контрольная точка	25.11.2017
5	Анализ учебно-методической документации и кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	контрольная точка	15.11.2017
6	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	контрольная точка	01.12.2017
7	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения, в том числе малокомплектных школ	контрольная точка	01.12.2017
8	Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения	контрольная точка	10.11.2017
9	Реализация мероприятий по переходу на электронное управление системой образования через внедрение системы электронного документооборота в образовательных организациях основного и среднего общего образования	контрольная точка	26.01.2018
10	Реализация мероприятий по внедрению в систему Управление и	контрольная точка	03.12.2017

	функционирования муниципального органа Управление образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи		
11	Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий	контрольная точка	30.01.2018
12	Проведение совещаний исполнителей проекта	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
Кадровые условия реализации образовательных программ			
1	Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	контрольная точка	30.11.2017
2	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	контрольная точка	30.09.2018
3	Диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	контрольная точка	30.11.2017
4	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных организаций	контрольная точка	30.09.2018
5	Диагностика профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.11.2017
6	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.09.2018
7	Создание муниципального банка элективных профильных	контрольная точка	20.12.2017

	курсов		
8	Разработка и реализация муниципального графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	контрольная точка	30.04.2018
9	Разработка и реализация внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	контрольная точка	30.04.2018
10	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на муниципальном уровне	контрольная точка	30.09.2018
11	Проведение выездных мероприятий в образовательных организациях кожууна (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
Работа с обучающимися и родителями			
1	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	контрольная точка	20.11.2017
2	Организация и проведение оценочных процедур	контрольная точка	01.11.2017 28.12.2017 30.03.2018 30.04.2018
3	Разработка, утверждение и введение положения о сопровождении детей с особыми образовательными потребностями	контрольная точка	25.11.2017
4	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА	контрольная точка	18.05.2018

	(индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)		
5	Определение профессиональных склонностей обучающихся	контрольная точка	15.05.2018
6	Принятие нормативных документов по сопровождению участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) для поступления в ВУЗы	контрольная точка	25.12.2017
7	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	контрольная точка	31.01.2018 31.03.2018 30.06.2018
8	Разработка и апробация методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам	контрольная точка	10.11.2017
9	Развитие олимпиадного движения для учащихся школ с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.04.2018
10	Разработка межведомственного плана подготовки детей после 4 класса для поступления в КПКУ	контрольная точка	01.12.2017
11	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	контрольная точка	15.05.2018
12	Организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ	контрольная точка	18.05.2018
13	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	контрольная точка	15.01.2018 31.03.2018 15.05.2018
14	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ!» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору	контрольная точка	30.04.2018
15	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	контрольная точка	30.04.2018
Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта			
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах	контрольная точка	30.10.2018

	для информационно-методического сопровождения		
2	Выступление на радио, ТВ (в местных СМИ)	контрольная точка	30.10.2018
3	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	контрольная точка	30.10.2018
Этап завершения проекта			
1	ГИА по русскому языку и математике (базовая), предметам по выбору (9, 11 кл)	контрольная точка	30.06.2018
2	Анализ ВПР (4 кл)	контрольная точка	05.05.2018
3	Подготовка аналитического отчета	контрольная точка	30.06.2018; 30.09.2018
4	Проведение итогового совещания под руководством куратора проекта	контрольная точка	10.07.2018

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Нач ало	Окончание	Вид документа и (или) результата	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.Подготовительный этап						
1.1.	Инициирование проекта	30	01 сент ября 2017 г.	01 октября 2017 г.	Проект паспорта	Проектный офис Минобрнауки РТ
1.2.	Планирование	19	01 октя бря 2017 г.	20 октября 2017 г.	Сводный план мероприятий проекта	Проектный офис Минобрнауки РТ
1.3.	Утверждение школьных координаторов	10	27 октя бря	03 ноября 2017 г.	Приказы муниципальн ых	Управление образованием

			2017 г.		управлений образованием	
2. Этап реализации проекта						
2.Блок. Управленческий						
2.1	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	335	01.11 .201 7	01.10.2018	Распоряжения Приказы Инструктивно - методические письма, положения	Муниципальные органы Управление образованием
2.2	Создание муниципальных учебно-методических объединений (по русскому языку и литературе, математике, истории, обществознанию, физике, информатике, химии, биологии, родному языку и литературе, иностранному языку, географии, начальных классов)	10	01.11 .201 7	10.11.2017	Приказ МОиН РТ о создании 12 РУМО	Управление образованием
2.3	Проведение заседаний предметных КМО	200	26.11 .201 7 12.0 1.20 18 06.0 4.20 18 14.0 9.20 18	14.09.2018	Протоколы заседаний	Управление образованием, КМО
2.4	Внедрение единых кейсов по предметам	55	01.11 .201	25.12.2017	Кейсы по предметам	Управление образованием,

			7			КМО, ОО
2.5	Внедрение единого кейса руководителя ОО	55	01.11 .201 7	25.12.2017	Кейс руководителя ОО	Управление образованием
2.6	Разработка КИМов для муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся:	22	29.0 1.20 18	03.02.2018	КИМы	УО, КМО
-	4-е классы	7	29.0 1.20 18	03.02.2018	КИМы по русскому языку, математике, окружающем у миру	КМО
-	9-е классы	22	29.0 1.20 18	03.02.2018	КИМы по русскому языку, математике, предметам по выбору	КМО
-	11-е классы	22	29.0 1.20 18	03.02.2018	КИМы по русскому языку, математике, предметам по выбору	КМО
2.7	Методический анализ результатов муниципального мониторинга образовательных достижений обучающихся	14	08.11 .201 7 15.0 4.20 18	15.11.2017 22.04.2018	Аналитическая справка	Управление образованием, КМО

2.8	Анализ результатов муниципального мониторинга профессиональных компетенций педагогических кадров	10	01.1 2.20 17	10.12.2017	Аналитическая справка	Управление образованием, КМО
2.9	Участие в проведении оценки эффективности деятельности козужунных методических объединений	9	11.11 .201 7	20.11.2017	Мониторинг КМО	Управление образованием, КМО
2.10	Анализ эффективности деятельности козужунных методических объединений	5	21.11 .201 7	25.11.2017	Аналитическая справка	Управление образованием, КМО
2.11	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	16	27.1 0.20 17	13.11.2017	Муниципальные проекты	Управление образованием
2.12	Разработка школьных проектов «Успешный ученик»	16	27.1 0.20 17	13.11.2017	Муниципальные проекты	Управление образованием, образовательные организации
2.13	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	30	01.11 .201 7	01.12.2017	Аналитическая справка	Управление образованием
2.14	Анализ кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	15	01.11 .201 7	15.11.2017	Аналитическая справка	Управление образованием, КМО
2.15	Разработка рекомендаций по кадровой обеспеченности образовательных организаций	3	15.11 .201 7	17.11.2017	Письмо УО	Управление образованием, КМО
2.16	Анализ организации внутришкольного контроля	15	01.11 .201 7	15.11.2017	Аналитическая справка	Управление образованием
2.17	Разработка методических рекомендаций по организации внутришкольного контроля	15	15.11 .201	30.11.2017	Письмо	Управление образованием

			7			
2.18	Участие в комплексном обследовании образовательных организаций с низкими результатами обучения	10	01.11.2017	10.11.2017	мониторинг	Управление образованием, КМО
2.19	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения	19	11.11.2017	01.12.2017	Программа перехода в эффективный режим работы	Управление образованием, КМО
2.20	Участие в комплексном обследовании в условиях малокомплектных школ	11	16.11.2017	26.11.2017	Справка об обследовании	Управление образованием, КМО
2.21	Участие в проведение комплексных обследований в условиях малокомплектных школ	25	01.12.2017	25.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектных школ	Управление образованием, КМО
2.22	Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения на основе ранжирования образовательных организаций по кластерным группам	10	01.11.2017	10.11.2017	Схема межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия	Управление образованием, КМО
2.23	Участие в тестовом запуске системы электронного документооборота	10	20.11.2017	01.12.2017	Тестирование системы	ИОКО, УО
2.24	Получение учетных записей системы электронного документооборота	29	01.12.2017	29.12.2017	Формирование учетных записей системы	ИОКО, УО
2.25	Направление на обучение руководителей	29	01.12.2017	29.12.2017	Приказ УО	УО

	образовательных организаций и органов муниципального Управление образованием работе в системе электронного документооборота		2.20 17			
2.26	Получение учетных записей руководителям образовательных организаций и органов муниципального Управление образованием	29	01.1 2.20 17	29.12.2017	Получение	УО
2.27	Запуск электронного документооборота в штатный режим работы	16	10.0 1.20 17	26.01.2018	Функционирование электронного документооборота	ИОКО, УО
2.28	Участие в тестировании подключению образовательных организаций и муниципальных органов Управление образованием к системе видеоконференцсвязи	10	14.11 .201 7	24.11.2017	Тестирование	ИОКО, УО
2.29	Направление на обучение работников муниципальных органов Управление образованием технологии проведения конференций и совещаний с использованием технологии цифровой видеоконференцсвязи	10	01.11 .201 7	10.11.2017	Приказ	УО
2.30	Проведение совещаний исполнителей проекта	10	30.11 .201 7 25.1 2.20 17 31.0 1.20 18 28.0	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018	Протоколы совещаний	Муниципальные органы Управление образованием Образовательные организации

			2.20 18 31.0 3.20 18 30.0 4.20 18 31.0 5.20 18 30.0 6.20 18 30.0 9.20 18 31.1 0.20 18			
2.31	Разработка плана Управление заинтересованными сторонами	5	01.11 .201 7	05.11.2017	План	УО
2.32	Разработка плана мероприятий по росту профессионализма и улучшению взаимодействия между членами команды	5	01.11 .201 7	05.11.2017	План мероприятий	УО
2.33	Реализация мероприятий по росту профессионализма и улучшению взаимодействия между членами команды	262	10.11 .201 7	30.09.2018	Повышение квалификации	УО
2.34	Разработка плана Управление рисками	5	01.11 .201	05.11.2017	План	УО

			7			
2.35	Проведение мероприятий по управлению рисками	262	10.11 .201 7	30.09.2018	Минимизация рисков	УО
2.36	Оценка эффективности работы персонала проекта	262	10.11 .201 7	30.09.2018	Управление персоналом	УО
3. Блок. Работа с кадрами						
3.1	Формирование банка данных учителей - участников проекта	7	27.1 0.20 17	03.11.2017	Банк данных	Муниципальные органы Управление образованием
3.2	Участие в диагностике управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	15	15.11 .201 7	30.11.2017	Мониторинг	УО
3.3.	Анализ диагностики управленческой компетентности руководителей малокомплектных школ	5	01.1 2.20 17	05.12.2017	Аналитическая справка	УО
3.4.	Участие в диагностике профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	10	15.11 .201 7	25.11.2017	Мониторинг профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	УО, КМО
3.5	Анализ результатов диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы	6	25.11 .201 7	30.11.2017	Аналитическая справка	УО, КМО

	образовательных организаций					
3.6	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных организаций	241	01.1 2.20 17	30.09.2018	Приказ, направление на КПК	УО, ОО
3.7	Участие в диагностике профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	10	15.11 .201 7	25.11.2017	Мониторинг	УО, ОО
3.8/	Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	6	25.11 .201 7	30.11.2017	Аналитическая справка	УО
3.9	Участие в организации и проведении семинаров, вебинаров и др. организационно-методических мероприятий с федеральными издательствами	360	12.1 0.20 17	05.10.2018	Повышение уровня квалификации	ТИРО и ПК, УО
3.10	Анализ существующих профессиональных педагогических сообществ	2	13.11 .201 7	14.11.2017	Банк данных профессиональ ных педагогических сообществ РТ	УО, ОО
3.11	Мониторинг элективных, профильных курсов	10	20.11 .201 7	20.12..2017	Реестр элективных профильных курсов	Муниципальные органы Управление образованием
3.12	Подготовка к региональной экспертизе программ элективных профильных курсов	30	21.1 2.20 17	21.01.2018	Внутренняя экспертное заключение	УО, КМО

3.13	Проведение конкурса программ элективных профильных курсов	30	01.03.2018	30.03.2018	Трансляция положительного опыта	УО, ОО
3.14	Разработка муниципального графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	3	13.11.2017	15.11.2017	График посещения	Муниципальные органы Управление образованием
3.15	Реализация муниципального графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	166	16.11.2017	30.04.2018	Посещение уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	Муниципальные органы Управление образованием КМО
3.16	Разработка внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	3	13.11.2017	15.11.2017	График посещения	Образовательные организации
3.17	Реализация внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	166	16.11.2017	30.04.2018	Посещение уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	Образовательные организации КМО
3.18	Разработка плана мероприятий «Школы молодого педагога»	10	01.11.2017	10.11.2017	План	Муниципальные органы Управление образованием КМО
3.19	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на муниципальном уровне	324	11.11.2017	30.10.2018	Наставничество	Муниципальные

			7			органы Управление образованием КМО
3.20	Составление плана выездных мероприятий	3	01.11. .201 7	03.11.2017	План	УО, КМО
3.21	Проведение выездных мероприятий в образовательные организации (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	324	11.11. .201 7	30.09.2018	Выполнение плана мероприятий	УО
3.22	Разработка плана работы КМО по вопросам повышения качества образования	3	01.11. .201 7	03.11.2017	План	Муниципальные Управление образованием, КМО
3.23	Реализация плана работы КМО по вопросам повышения качества образования.	324	11.11. .201 7	30.09.2018	Выполнение плана мероприятий	КМО Муниципальные Управление образованием
4 . Блок 3. Работа с обучающимися и родителями						
4.1	Формирование банка данных учащихся -участников проекта (4,9,11 кл)	5	01.11.201 7	05.11.2017	Банк данных учащихся	ОО, Муниципальные Управление образованием
4.2	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	15	06.11.201 7	20.11.2017	Аналитический отчет	УО, КМО, ОО
4.3	Разработка графика проведения оценочных процедур	3	23.10.20 17	25.10.2017	График	ИОКО

4.4	Проведение федеральных оценочных процедур				Федеральный диагностический замер	ИОКО ТИРО и ПК РУМО Муниципальное Управление образованием Образовательные организации
	9-е классы: русский язык, математика		Декабрь 2017 Апрель 2018	Декабрь 2017 Апрель 2018		
	11-е классы: русский язык, математика		Декабрь 2017 Апрель 2018	Декабрь 2017 Апрель 2018		
4.5	Проведение региональных оценочных процедур	14	09.11.2017 10.04.2018	16.11.2017 15.04.2018	Региональный диагностический замер	ИОКО ТИРО и ПК Муниципальное Управление образованием РУМО Образовательные организации
	4-е классы: математика	1	09.11.2017	09.11.2017		
	4-е классы: окружающий мир	1	11.11.2017	11.11.2017		
	4-е классы: русский язык	1	14.11.2017	14.11.2017		
	9-е классы: математика	1	08.11.2017	08.11.2017		
	9-е классы: русский язык	1	10.11.2017	10.11.2017		
	9-е классы: предметы по выбору	4	13.11.2017	16.11.2017		
	11-е классы: математика	1	08.11.2017	08.11.2017		
	11-е классы: русский язык	1	10.11.2017	10.11.2017		
	11-е классы: предметы по выбору	4	13.11.2017	16.11.2017		

			7			
	9-е классы: предметы по выбору	6	10.04.2018	15.04.2018		
	11-е классы: предметы по выбору	6	10.04.2018	15.04.2018		
4.6	Проведение муниципальных оценочных процедур	5	29.01.2018	03.02.2018	Муниципальный и диагностический замер	Муниципальное Управление образованием КМО Образовательные организации
	4-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	4-е классы: окружающий мир	5	29.01.2018	03.02.2018		
	4-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
11-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018			
4.7	Проведение школьных оценочных процедур	12	18.12.2017	24.03.2018	Школьный диагностический	Муниципальное Управление